

Дорожная карта пилота

Веха	Срок	Критерии готовности	Кто вовлечён
1. Discovery и детализация бизнес-правил	1 неделя	Согласованы: • основные сценарии MVP, • приоритеты, • роли и права доступа, • правила работы с AI-подсказками, • критерии приёмки	BA/PM, заказчик, тьюторы, специалисты сопровождения, техническая команда
2. Проектирование решения и подготовка данных	2–3 недели	• Согласованы модель данных и структура наблюдений; • Проверена готовность пилотных данных; • Определены данные, используемые AI; • Согласован формат AI-подсказок и отображения исходных данных	BA/PM, Backend, Frontend, DS/AI, техническая команда, специалисты
3. Разработка MVP	4–5 недели	Реализованы: • единая форма наблюдений, • профиль ребёнка, • хранение данных, • AI-анализ и подсказки, • визуализация динамики и ролевой доступ	Backend, Frontend, DS/AI, BA/PM

4. Тестирование и подготовка пилота	6 неделя	• Пройден сквозной сценарий «наблюдение → анализ → динамика → AI-подсказка»; • проверены права доступа и прозрачность AI; • критические дефекты устранены; • подготовлены пользователи и сценарии пилота	BA/PM, Backend, Frontend, DS/AI, техническая команда, тьюторы, специалисты
5. Пилотная эксплуатация и оценка результатов	7–8 недели	• MVP используется на пилотных данных; • Собрана обратная связь пользователей; • Оценены AI-подсказки; • Рассчитаны согласованные метрики; • Сформированы выводы и рекомендации по дальнейшему развитию	Заказчик, BA/PM, тьюторы, специалисты, DS/AI, техническая команда

Ключевые риски

1. Риск: недостаточная готовность или качество данных для AI-анализа.
 - Как предусмотреть: проверить пилотные данные до начала разработки AI-модуля, определить обязательные данные для анализа и заранее подготовить тестовый набор
2. Риск: AI формирует выводы, которые невозможно проверить или использовать специалисту
 - Как предусмотреть: заранее согласовать правила формирования подсказок и обеспечить отображение исходных данных, на которых основан каждый AI-вывод