

Задача 4: план взаимодействия с заказчиком и командой разработки

Взаимодействие	Формат и частота	Фокус
Встреча с заказчиком	1 раз в неделю (30–60 минут)	Статус проекта, демонстрация промежуточных результатов, согласование требований и приоритетов, обсуждение рисков и изменений.
Командный стендап	Ежедневно (10–15 минут)	Что сделано, что планируется, есть ли блокеры, нужна ли помощь от команды.
Рабочие сессии по требованиям	По мере необходимости	Детализация бизнес-требований, разбор сложных сценариев, согласование бизнес-правил и критериев приемки.
Демо MVP	По завершении ключевых этапов	Демонстрация реализованного функционала, получение обратной связи от заказчика, фиксация замечаний и определение дальнейших задач.
Коммуникация между встречами	Мессенджер и система управления проектом	Оперативное взаимодействие команды, фиксация задач, статусов и принятых решений.

Все изменения требований и принятые решения фиксируются в системе управления проектом и проектной документации после согласования с заказчиком. Это обеспечивает прозрачность работы команды и позволяет избежать разночтений между бизнесом и разработкой.